

**PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS DU PROJET DE PROMOTION DE L'AGROFORESTERIE ET DE RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DEGRADES  
COUVRANT UNE PERIODE DE 18 MOIS (FEVRIER 2025 - AOUT 2026) - VERSION SIMPLIFIEE**

**ACQUISITION DES TRAVAUX SUR LES RESSOURCES DE PRÊT ET DE DON**

<b>Pays/Organe d'Exécution</b>	République Tunisienne / Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime / Direction Générale Des Forêts
<b>Projet/ Programme :</b>	PROJET DE PROMOTION DE L'AGROFORESTERIE ET DE RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DEGRADES
<b>N° Prêt</b>	Prêt N° : 5565130000951
<b>N° Don</b>	Don N° : 5565155002301
<b>SAP N°:</b>	P-TN-AAD-002
<b>Agence d'Exécution :</b>	Direction Générale des Forêts / Unité de coordination de projet
<b>Période couverte par ce PPM Simplifié</b>	18 Mois : Février 2025-Aout 2026
<b>Action Anticipée d'Acquisitions</b>	Non
<b>Systèmes de Passation des Marchés Applicables</b>	Méthode et Procédures de la Banque Africaine de Développement.
<b>Mode de passation de marchés des Travaux</b>	AON (AOO) : Appel d'Offres National / Appel d'Offres Ouvert
	AOR : Appel d'Offres Restreint
	CF : Consultations Fournisseurs

Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Nombre de lots /	Catégorie	Sources de Financement	Coût Estimatif (En \$)		Coût Estimatif (En UC)		Mode de passation de marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)	Date d'invitation à soumissionner	Date limite de depot / Date d'ouverture des offres	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (En \$)	Date d'achèvement du contrat
						PRÊT	DON	PRÊT	DON							
<b>TRAVAUX</b>																
<b>Travaux à lancer au niveau Central</b>																
BAD	T.1	Réhabilitation/modernisation de quatre pépinières	3	Travaux	PRÊT	129032		90868		AON (AOO)	A priori	26/02/2026	28/03/2026	27/05/2026		07/01/2027
						258065		181736								
						129032		90868								
BAD	T.2	Réhabilitation des pistes de desserte	3	Travaux	PRÊT	806452		567924		AON (AOO)	A priori	10/07/2026	09/08/2026	08/10/2026		21/05/2027
						806452		567924								
						806452		567924								
<b>CRDA- Béja</b>																
BAD	T.5	Restauration des écosystèmes dégradés (reboisement, conduite sylvicole, régénération assistée, ...)	1	Travaux	PRÊT	604839		425943		AON (AOO)	A priori	10/05/2026	09/06/2026	08/08/2026		21/03/2027
BAD	T.6	Fixation des dunes littorales	1	Travaux	PRÊT	248371		174909		AON (AOO)	A priori	28/07/2025	27/08/2025	26/10/2025		08/06/2026
BAD	T.8	Réhabilitation des postes forestiers et construction des postes de vigie	2	Travaux	PRÊT	115146		81089		AON (AOO)	A posteriori	28/06/2025	28/07/2025	26/09/2025		09/05/2026
						56452		39755								
BAD	T.10	Ouverture et réhabilitation des tranchées de pare feu	2	Travaux	PRÊT	10968		7724		CF (AOR)	A priori	07/06/2025	07/07/2025	05/09/2025		18/04/2026
						27097		19082								
<b>CRDA-Bizerte</b>																
BAD	T.11	Restauration des écosystèmes dégradés (reboisement, conduite sylvicole, régénération assistée, ...)	1	Travaux	PRÊT	604839		425943		AON (AOO)	A priori	10/05/2026	09/06/2026	08/08/2026		21/03/2027

BAD	T.12	Fixation des dunes littorales	1	Travaux	PRÊT	248371		174909		AON (AOO)	A priori	28/07/2025	27/08/2025	26/10/2025		08/06/2026
BAD	T.14	Réhabilitation des postes forestiers et construction des postes de vigie	2	Travaux	PRÊT	115146		81089		AON (AOO)	A posteriori	28/06/2025	28/07/2025	26/09/2025		09/05/2026
						56452		39755								
BAD	T.16	Ouverture et réhabilitation des tranchées de pare feu	2	Travaux	PRÊT	10968		7724		CF (AOR)	A priori	07/06/2025	0	05/09/2025		18/04/2026
						27097		19082					7/07/2025			
<b>CRDA-Siliana</b>																
BAD	T.17	Restauration des écosystèmes dégradés (reboisement, conduite sylvicole, régénération assistée, ...)	1	Travaux	PRÊT	604839		425943		AON (AOO)	A priori	10/05/2026	09/06/2026	08/08/2026		21/03/2027
BAD	T.19	Réhabilitation des postes forestiers	1	Travaux	PRÊT	115146		81089		AON (AOO)	A posteriori	28/06/2025	28/07/2025	26/09/2025		09/05/2026
BAD	T.21	Ouverture et réhabilitation des tranchées de pare feu	2	Travaux	PRÊT	10968		7724		CF (AOR)	A priori	07/06/2025	07/07/2025	05/09/2025		18/04/2026
						27097		19082								
<b>Total des marchés des Travaux du projet PARFD_BAD</b>						<b>5819276</b>		<b>4098082</b>								

N,B : Les couts des marchés utilisées établis dans ce PPM sont ceux utilisés au niveau du Tableau des couts du projet validé par la BAD le 01-05-2025 et tiennent compte des chiffres après la virgule,

**PAN DE PASSATION DES MARCHÉS DU PROJET DE PROMOTION DE L'AGROFORESTERIE ET DE RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS  
DEGRADES **COUVRANT UNE PERIODE DE 18 MOIS (FEVRIER 2025 - AOUT 2026) - VERSION SIMPLIFIEE****

**ACQUISITION DES BIENS SUR LES RESSOURCES DE PRÊT ET DE DON**

<b>Pays/Organe d'Exécution</b>	République Tunisienne / Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime / Direction Générale Des Forêts
<b>Projet/Programme :</b>	<b>PROJET DE PROMOTION DE L'AGROFORESTERIE ET DE RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DEGRADES</b>
<b>N° Prêt</b>	Prêt N°: 5565130000951
<b>N° Don</b>	Don N°: 5565155002301
<b>SAP N°:</b>	P-TN-AAD-002
<b>Agence d'Exécution :</b>	Direction Générale des Forêts / Unité de coordination de projet
<b>Période couverte par ce PPM Simplifié</b>	18 Mois : Février 2025-Aout 2026
<b>Action Anticipée d'Acquisitions</b>	Non
<b>Systèmes de Passation des Marchés Applicables</b>	Méthode et Procédures de la Banque Africaine de Développement.
<b>Mode de passation de marchés des Biens</b>	AON (A00) : Appel d'Offres National / Appel d'Offres Ouvert
	AOR : Appel d'Offres Restreint
	CF : Consultations Fournisseurs

Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Nombre de lots / Tranches	Catégorie	Sources de Financement	Coût Estimatif (En \$)		Coût Estimatif (En UC)		Mode de passation de marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)	Date d'invitation à soumissionner	Date limite de depot / Date d'ouverture des offres	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (\$)	Date d'achèvement du contrat
						PRÊT	DON	PRÊT	DON							
<b>BIENS</b>																
BAD	B.2	Acquisition motos pour mise en défens (gardiennage des forêts)	1	Biens	DON		29032		20445	CF (AOR)	A priori	15/07/2025	14/08/2025	13/10/2025		25/02/2026
BAD	B.3	Acquisition de 2 Bulldozers à chenille divers engins de lutte d'urgence	1	Biens	PRÊT	967742		681508		AON (AOO)	A posteriori	25/05/2025	24/06/2025	23/08/2025		05/01/2026
BAD	B.4	Appui à la production et distribution des plantes aromatiques et médicinales (achats matériels de pépinières et semences)	2	Biens	DON		24194		17038	CF (AOR)	A posteriori	13/05/2026	12/06/2026	11/08/2026		24/11/2026
							24194		17038			23/04/2027	23/05/2027	22/07/2027		04/11/2027
BAD	B.12	Véhicules Pic up double cabine, Berlines et utilitaires	1	Biens	PRÊT	212903		149932		AON (AOO)	A priori	07/04/2025	07/05/2025	06/07/2025		18/12/2025
BAD		Matériel de Bureau (central et régional) +Matériel informatique et bureautique	2	Biens	PRÊT	59032		41572		AON	A priori	15/05/2025	14/06/2025	13/08/2025		26/12/2025
BAD		Acquisition d'un Traceur et des Tablettes	1	Biens	DON		16332		11502	C.F	A posteriori	15/05/2025	14/06/2025	13/08/2025		26/12/2025
<b>Total des marchés des Biens du projet PARFD_BAD</b>						<b>1239677</b>	<b>93752</b>	<b>873012</b>	<b>66022</b>							

N,B : Les couts des marchés utilisées établis dans ce PPM sont ceux utilisés au niveau du Tableau des couts du projet validé par la BAD le 01-05-2025 et tiennent compte des chiffres après la virgule,

**PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS DU PROJET DE PROMOTION DE L'AGROFORESTERIE ET DE RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS  
DEGRADES **COUVRANT UNE PERIODE DE 18 MOIS (FEVRIER 2025 - AOUT 2026) - VERSION SIMPLIFIEE****

**ACQUISITION DES **SERVICES DE CONSULTANTS** SUR LES RESSOURCES DE PRÊT ET DE DON**

<b>Pays/Organe d'Exécution</b>	République Tunisienne / Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime / Direction Générale Des Forêts
<b>Projet/Programme :</b>	PROJET DE PROMOTION DE L'AGROFORESTERIE ET DE RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DEGRADES
<b>N° Prêt</b>	Prêt N°: 5565130000951
<b>N° Don</b>	Don N°: 5565155002301
<b>SAP N°:</b>	P-TN-AAD-002
<b>Agence d'Exécution :</b>	Direction Générale des Forêts / Unité de coordination de projet
<b>Période couverte par ce PPM Simplifié</b>	18 Mois : Février 2025-Aout 2026
<b>Action Anticipée d'Acquisitions</b>	Non
<b>Systèmes de Passation des Marchés Applicables</b>	Méthode et Procédures de la Banque Africaine de Développement.
<b>Mode de Sélection des Services de Consultants</b>	SBQC : Sélection basée sur la qualité et le cout
	SQC : Sélection basée sur la qualification des consultants
	CI : Consultant Individuel

Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Mode de Sélection	Catégorie	Sources de Financement	Cout Estimatif (En \$)		Coût Estimatif (En UC)		Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)	Date de publication	Date de Clôture	Date d'Attribution du Contrat	Date d'Achèvement du Contrat
						PRÊT	DON	PRÊT	DON					
BAD	C.1	Elaboration des plans de développement intégrés et participatifs, sensibilisation à l'entreprenariat forestier, arboricole et agroforestier + accompagnement mise en œuvre + structuration des bénéficiaires et renforcement de leurs capacités sur la valorisation des produits agrosylvopastoraux + mise en œuvre d'un programme de sensibilisation des structures organisées sur les produits agrosylvopastoraux	SBQC	Services de consultants	DON		324194	0	228305	A priori	10/04/2025	10/05/2025	01/11/2025	25/12/2028
BAD	C.4	Elaboration d'un plan de communication public	SQC	Services de consultants	DON		22581	0	15902	A priori	31/03/2026	30/04/2026	14/06/2026	25/12/2029
BAD	C.6	Elaboration d'un système de suivi de la mise en œuvre des plans d'aménagement des forêts existants	CI	Services de consultants	DON		9677	0	6815	A priori	24/05/2026	23/06/2026	07/08/2026	20/03/2027
BAD	C.8	Etudes de l'ouverture des pistes (3lots au profit des 3 CRDAs) centralisé	SQC	Services de consultants	DON		86973	0	61248	A priori	25/08/2025	24/09/2025	08/11/2025	22/04/2026
BAD	C.14	Elaboration des instruments de sauvegarde environnementale et sociale (PGES, FIES,...)	CI	Services de consultants	DON		80645	0	56792	A priori	23/04/2025	23/05/2025	14/11/2025	02/01/2029
BAD	C.15	Suivi des plans de gestion environnementale et social (PGES).	CI	Services de consultants	DON		24194	0	17038	A priori	31/07/2025	30/08/2025	14/10/2025	10/02/2029

BAD	C.16	Etude de l'attractivité de l'agroforesterie dans les terrains privés dégradés. Le projet financera une étude diagnostique sur l'attractivité de l'agroforesterie et sur l'état des lieux des mécanismes existants en vue de proposer un instrument innovant, incitatif et adapté au financement des sous projets et AGR en foresterie et agroforesterie y compris la proposition des textes juridiques	SBQC	Services de consultants	DON		96774	0	68151	A priori	10/10/2025	09/11/2025	03/05/2026	14/12/2026
BAD	C.17	Elaboration et mise en œuvre du Programme de formation personnel central et régional et partenaires	SBQC	Services de consultants	DON		193548	0	136302	A priori	08/02/2026	10/03/2026	01/09/2026	14/12/2028
BAD	C.18	Elaboration du système de suivi-évaluation et de la situation de référence	SQC	Services de consultants	DON		24194	0	17038	A priori	23/06/2025	23/07/2025	06/09/2025	10/12/2025
BAD	C.19	Enquêtes et mise en œuvre du dispositif de suivi évaluation	SQC	Services de consultants	PRÊT	51613		36347	0	A priori	19/06/2026	19/07/2026	02/09/2026	06/12/2026
BAD	C.20	Elaboration de manuel des procédures du projet	CI	Services de consultants	DON		12901	0	9085	A priori	08/06/2025	08/07/2025	22/08/2025	03/02/2026
BAD	C.21	Revue à mi-parcours	CI	Services de consultants	PRÊT	19355		13630	0	A priori	01/06/2026	01/07/2026	15/08/2026	08/12/2026
BAD	C.23	Audit environnemental et social annuel	CI	Services de consultants	DON		24194	0	17038	A priori	13/08/2025	12/09/2025	27/10/2025	07/03/2029
BAD	C.24	Recrutement d'un Cabinet pour la mission d'Assistance Technique	SBQC	Services de consultants	DON		725806	0	511131	A priori	16/03/2025	15/04/2025	07/10/2025	19/03/2029
Total des marchés de Services de Consultants							70968	1625680	49977	1144845				

N.B: Les couts des marchés utilisées établis dans ce PPM sont ceux utilisés au niveau du Tableau des couts du projet validé par la BAD le 01-05-2025 et tiennent compte des chiffres après la virgule,

**PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS DU PROJET DE PROMOTION DE L'AGROFORESTERIE ET DE RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DEGRADES  
COUVRANT UNE PERIODE DE 18 MOIS (FEVRIER 2025 - AOUT 2026) - VERSION SIMPLIFIEE**

**ACQUISITION SERVICES PAR ENTENTE DIRECTE SUR LES RESSOURCES DE PRÊT ET DE DON**

<b>Pays/Organe d'Exécution</b>	République Tunisienne / Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime / Direction Générale Des Forêts
<b>Projet/Programme :</b>	PROJET DE PROMOTION DE L'AGROFORESTERIE ET DE RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DEGRADES
<b>N° Prêt</b>	Prêt N° : 5565130000951
<b>N° Don</b>	Don N° : 5565155002301
<b>SAP N°:</b>	P-TN-AAD-002
<b>Agence d'Exécution :</b>	Direction Générale des Forêts / Unité de coordination de projet
<b>Période couverte par ce PPM Simplifié</b>	18 Mois : Février 2025-Aout 2026
<b>Action Anticipée d'Acquisitions</b>	Non
<b>Systèmes de Passation des Marchés Applicables</b>	Méthode et Procédures de la Banque Africaine de Développement.
<b>Mode de passation de marchés relatifs à des Conventions</b>	E.D : Entente Directe

Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Mode de Sélection	Catégorie	Sources de Financement	Coût Estimatif (En \$)		Coût Estimatif (En UC)		Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)	Date de publication	Date de Clôture	Date de Soumission des Documents de DDP	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Attribution du Contrat	Date d'Achèvement du Contrat
						PRÊT	DON	PRÊT	DON							
BAD	C.2	Elaboration d'un recueil de bonnes pratiques en matière de gestion durable des écosystème forestiers et agro forestiers +installation des parcelles de démonstration et de vulgarisation des bonnes pratiques agroforestières (introduction et multiplication des espèces résistantes aux ravageurs, aux maladies et adaptées au changement climatique) en vue de restaurer les terres dégradées et de stabiliser les sols sur les pentes.(convention AVFA) = (Sensibilisation à l'entreprenariat forestier arboricole et agroforestier + Renforcement des groupements professionnels et communautaires sur la valorisation des produits agrosylvopastoraux.(convention AVFA)	Entente Directe (E.D) : Convention	Services par Entente Directe (E.D)	DON		66774	0	47024	A priori	N/A	N/A	20/08/2025	04/09/2025	14/09/2025	29/10/2027
BAD	C.5	Elaboration d'un recueil de bonnes pratiques en matière de gestion durable des écosystème forestiers et agro forestiers +installation des parcelles de démonstration et de vulgarisation des bonnes pratiques agroforestières (introduction et multiplication des espèces résistantes aux ravageurs, aux maladies et adaptées au changement climatique) en vue de restaurer les terres dégradées et de stabiliser les sols sur les pentes (Convention avec INRGREF) = Promotion de l'innovation participative grâce à la recherche développement : Mise en place de parcelles de recherche appliquée valorisation des résultats de recherche : espèce autochtones résistantes aux ravageurs, maladies et au changement climatique (Convention avec INRGREF).	Entente Directe (E.D) : Convention	Services par Entente Directe (E.D)	DON		40323	0	28396	A priori	N/A	N/A	05/09/2025	20/09/2025	30/09/2025	13/11/2028
<b>Total des marchés de Services de Consultants</b>						<b>0</b>	<b>107097</b>	<b>0</b>	<b>75420</b>							