
Tunis le 12-01-2026

Dossier d'appel 
d'offre

PRÊT DON PRÊT DON

1 Regionalisé 129032 90868 P.S Post 
Qualification ADA Plan 3/28/2026 4/2/2026 5/2/2026 6/1/2026 6/21/2026 7/1/2026 7/31/2026 1/27/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 806452 567924 AON 
(AOO)

Post 
Qualification ADA Plan 6/25/2026 6/30/2026 7/30/2026 8/29/2026 9/18/2026 9/28/2026 10/28/2026 4/26/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 561055 395109 AON 
(AOO)

Post 
Qualification ADA Plan 11/27/2026 12/2/2026 1/1/2027 1/31/2027 2/20/2027 3/2/2027 4/1/2027 9/28/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 29677 20900 CF Post 
Qualification ADA Plan 11/27/2026 12/2/2026 1/1/2027 1/31/2027 2/20/2027 3/2/2027 4/1/2027 9/28/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 604839 425943 AON 
(AOO)

Post 
Qualification ADA Plan 4/25/2026 4/30/2026 5/30/2026 6/29/2026 7/19/2026 7/29/2026 8/28/2026 2/24/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 248371 174909 AON 
(AOO)

Post 
Qualification ADA Plan 5/22/2026 5/27/2026 6/26/2026 7/26/2026 8/15/2026 8/25/2026 9/24/2026 3/23/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 966364 680538 AON 
(AOO)

Post 
Qualification ADA Plan 12/31/2026 1/5/2027 2/4/2027 3/6/2027 3/26/2027 4/5/2027 5/5/2027 11/1/2027

Révisé
Réel

115146 81089
56452 39755

Révisé
Réel

64516 45434

32258 22717

Révisé
Réel

10968 7724
27097 19082

Révisé
Réel

Finalisation du contrat

Date de 
soumission 
du rapport 
d'évaluation

Systèmes de Passation des Marchés Applicables

Mode de passation de marchés des Travaux

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS REVISE N°1 SUITE A L'AMENDEMENT N°1 DES ACCORDS DE PRÊT ET DE DON  SIGNEE LE 12 NOVEMBRE 2025 ET PUIBLIIEE 
AU NIVEAU DU SITE DE LA BAD LE 05/01/2026

VERSION DÉTAILLÉE COUVRANT UNE PERIODE DE 18 MOIS (DECEMBRE 2025 - MAI 2027)
PROJET DE  PROMOTION DE L'AGROFORESTERIE ET DE RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DEGRADES

Date de 
signature de 

contrat

ACQUISITION DES TRAVAUX SUR LES RESSOURCES DE PRÊT ET DE DON

RépubliqueTunisienne / Ministère Ministère de l'Agriculture,des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche Maritime / Direction Générale Des Forêts

PROJET DE  PROMOTION DE L'AGROFORESTERIE ET DE RESTAURATION 
DES PAYSAGES FORESTIERS DEGRADES
Prêt  N°:  5565130000951
Don  N°: 5565155002301
P-TN-AAD-002
Direction Générale des Forêts / Unité de coordination de projet
18 Mois : Décembre 2025-Mai 2027

Méthode et Procedures de la République Tunisienne ,système de passation 
des marchés de l'empreinteur (SPME), décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, 
portant réglementation des marchés publics en Tunisie.

AON (AOO) : Appel d'Offres National / Appel d'Offres Ouvert
P.S : Procedures Simplifiées
CF : Consultations Fournisseurs

Mode de 
passation 

de marchés

Informations de base Periode de l'appel d'offre Evaluation des offres

Action Anticipée d'Acquisitions

Pays/Organe d'Exécution

Projet/Programme:

N° Prêt

SAP N°:
N° Don

Agence d'Exécution :
Période couverte par ce PPM Détaillé 

Non
Date d'approbation du PPM révisé N°1 Décembre 2025

3/11/20275/15/2026

3/5/2027

6/9/2026

5/10/2026

2/28/2027

9/12/2026

7/3/2027

10/7/2026

12/30/2027

4/5/2027

8/13/2026

6/3/2027

9/7/2026

8/3/2026

5/24/2027

8/28/2026

7/14/2026

5/4/2027

8/8/20267/9/2026

6/14/2026

4/4/2027

6/4/2026Plan

Numéro du 
Package

Système de 
passation de 

marchés

TRAVAUX

Plan

Date 
d'achèvement 

 du contrat 

Coût Estimatif (En 
$)

Date prévisionnelle 
de préparation des 
cahiers des charges

Date d'invitation 
à soumissionner

Date limite 
de depot / 

Date 
d'ouverture 

des offres

Nombre de 
lots / 

Tranches

2

2

2

ADA

AON 
(AOO)

Date 
d'attribution 

du contrat

Montant du 
contrat (En 

$) 

Post 
Qualification

Post 
Qualification

Pré ou Post 
Qualification 

Plan

ADA

Plan révisé 
ou réel

Contrôle et Audit - 
Examen de la Banque 

(Préalable /à 
Postériori)

Regionalisé

Regionalisé

Date de 
l'avis de non 
objection (la 
comissionde 

contrôle 

Description du Package

CRDA- Béja

Marchés : 
Centralisés ou 

Régionalisés

Coût Estimatif (En 
UC)

P.S

CF ADARegionalisé

Post 
Qualification

SPME T.10 Ouverture et rehabilitation des tranchées de pare feu 

SPME T.9
Construction des réservoirs d’eau avec captage de source, 
des citernes d’eau semi enterrées et réhabilitation des 
points d'eau incendies ou sources d'eau existante

SPME T.8 Réhabilitation des postes forestiers et construction des  
postes de vigie

SPME T.7 Ouverture des pistes de desserte

SPME T.6 Fixation des dunes littorales 

SPME T.5 Restauration des écosystèmes dégradés (reboisement, 
conduite sylvicole, régénération assistée, …)

SPME T.1 Réhabilitation/modernisation d'une (1) pépinière 

SPME T.4 Travaux de plantation relatifs aux sous projets :Plantes 
aromatiques et médicinales

SPME T.3

Travaux de plantation relatifs aux sous projets 
:agroforesterie à base de caroubier, d’Acacia, …, avec des 
céréales en intercalaire et sous projets forestiers :  arbres 
forestiers

SPME T.2 Réhabilitation des pistes de desserte



1 Regionalisé 129032 90868 P.S Post 
Qualification ADA Plan 3/28/2026 4/2/2026 5/2/2026 6/1/2026 6/21/2026 7/1/2026 7/31/2026 1/27/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 806452 567924 AON 
(AOO)

Post 
Qualification ADA Plan 6/25/2026 6/30/2026 7/30/2026 8/29/2026 9/18/2026 9/28/2026 10/28/2026 4/26/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 561055 395109 AON 
(AOO)

Post 
Qualification ADA Plan 11/27/2026 12/2/2026 1/1/2027 1/31/2027 2/20/2027 3/2/2027 4/1/2027 9/28/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 29677 20900 CF Post 
Qualification ADA Plan 11/27/2026 12/2/2026 1/1/2027 1/31/2027 2/20/2027 3/2/2027 4/1/2027 9/28/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 604839 425943 AON 
(AOO)

Post 
Qualification ADA Plan 4/25/2026 4/30/2026 5/30/2026 6/29/2026 7/19/2026 7/29/2026 8/28/2026 2/24/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 248371 174909 AON 
(AOO)

Post 
Qualification ADA Plan 5/22/2026 5/27/2026 6/26/2026 7/26/2026 8/15/2026 8/25/2026 9/24/2026 3/23/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 966364 680538 AON 
(AOO)

Post 
Qualification ADA Plan 12/31/2026 1/5/2027 2/4/2027 3/6/2027 3/26/2027 4/5/2027 5/5/2027 11/1/2027

Révisé
Réel

115146 81089
56452 39755

Révisé
Réel

64516 45434

32258 22717

Révisé
Réel

10968 7724
27097 19082

Révisé
Réel

1 Regionalisé 258065 181736 AON 
(AOO)

Post 
Qualification ADA Plan 3/28/2026 4/2/2026 5/2/2026 6/1/2026 6/21/2026 7/1/2026 7/31/2026 1/27/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 806452 567924 AON 
(AOO)

Post 
Qualification ADA Plan 6/25/2026 6/30/2026 7/30/2026 8/29/2026 9/18/2026 9/28/2026 10/28/2026 4/26/2027

Révisé
Réel

SPME T.23

Travaux de plantation relatifs aux sous projets 
:agroforesterie à base de caroubier, d’Acacia, …, avec des 
céréales en intercalaire et sous projets forestiers :  arbres 
forestiers

1 Regionalisé 561055 395109 AON 
(AOO)

Post 
Qualification ADA Plan 11/27/2026 12/2/2026 1/1/2027 1/31/2027 2/20/2027 3/2/2027 4/1/2027 9/28/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 29677 20900 CF Post 
Qualification ADA Plan 11/27/2026 12/2/2026 1/1/2027 1/31/2027 2/20/2027 3/2/2027 4/1/2027 9/28/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 604839 425943 AON 
(AOO)

Post 
Qualification ADA Plan 4/25/2026 4/30/2026 5/30/2026 6/29/2026 7/19/2026 7/29/2026 8/28/2026 2/24/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 966364 680538 AON 
(AOO)

Post 
Qualification ADA Plan 12/31/2026 1/5/2027 2/4/2027 3/6/2027 3/26/2027 4/5/2027 5/5/2027 11/1/2027

Révisé
Réel

1 Regionalisé 115146 81089 P.S Post 
Qualification ADA Plan 5/10/2026 5/15/2026 6/14/2026 7/14/2026 8/3/2026 8/13/2026 9/12/2026 3/11/2027

Révisé
Réel

64516 45434
32258 22717

Révisé
Réel

10968 7724
27097 19082

Révisé
Réel

12/30/2027

4/5/2027

6/14/2026

4/4/2027

5/10/2026

2/28/2027

5/15/2026

3/5/2027

6/9/2026

12/30/2027

4/5/2027

9/12/2026

7/3/2027

10/7/2026

7/3/2027

10/7/2026

3/11/2027

5/24/2027

8/28/2026

8/13/2026

6/3/2027

9/7/2026

6/3/2027

9/7/2026

8/3/2026

8/28/2026

5/24/2027

4/4/2027

7/9/2026

7/14/2026

5/4/2027

8/8/2026

5/4/2027

8/8/2026

7/9/20266/4/2026

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

3/5/2027

6/9/2026

Total des marchés des Travaux du projet PARFD_BAD

2/28/2027

6/4/2026

2

CRDA-Siliana

T.28
Construction des réservoirs d’eau avec captage de source, 
des citernes d’eau semi enterrées et réhabilitation des 
points d'eau incendies ou sources d'eau existante

SPME T.27 Réhabilitation des postes forestiers

SPME T.26

2

2

10780885

P.S

ADA

CRDA-Bizerte

Post 
Qualification

Post 
Qualification2

Ouverture pistes de desserte

Post 
Qualification

Post 
Qualification

7592173 00

CF

P.S

CF 

Post 
Qualification

Regionalisé

Regionalisé

ADA

AON 
(AOO)

SPME T.29 Ouverture et rehabilitation des tranchées de pare feu 

SPME

2

Regionalisé

ADA

ADA

ADA

Regionalisé

Regionalisé

SPME T.25 Restauration des écosystèmes dégradés (reboisement, 
conduite sylvicole, régénération assistée, …)

SPME T.24 Travaux de plantation relatifs aux sous projets :Plantes 
aromatiques et médicinales

SPME T.22 Réhabilitation des pistes de desserte

SPME T.21 Réhabilitation/modernisation de deux pépinières 

SPME T.20 Ouverture et rehabilitation des tranchées de pare feu 

SPME T.19
Construction des réservoirs d’eau avec captage de source, 
desciternes d’eau semi enterrées et réhabilitation des 
points d'eau incendies ou sources d'eau existante

SPME T.18 Réhabilitation des postes forestiers et construction des  
postes de vigie

SPME T.17 Ouverture pistes de desserte

SPME T.16 Fixation des dunes littorales

SPME T.15 Restauration des écosystèmes dégradés (reboisement, 
conduite sylvicole, régénération assistée, …)

SPME T.14 Travaux de plantation relatifs aux sous projets :Plantes 
aromatiques et médicinales

SPME T.13

Travaux de plantation relatifs aux sous projets 
:agroforesterie à base de caroubier, d’Acacia, …, avec des 
céréales en intercalaire et sous projets forestiers :  arbres 
forestiers

SPME T.12 Réhabilitation des pistes de desserte

SPME T.11 Réhabilitation/modernisation d'une (1) pépinière 



Tunis le 12-01-2026

Dossier d'appel 
d'offre

PRÊT DON PRÊT DON

1 Centralisé 29032 20445 C.F 
Post 

Qualification ADA Plan 12/30/2025 1/4/2026 2/3/2026 3/5/2026 3/25/2026 4/4/2026 5/4/2026 8/2/2026

Révisé
Réel

1 Centralisé 967742 681508 AON (AOO)
Post 

Qualification ADA Plan 12/30/2025 1/4/2026 2/3/2026 3/5/2026 3/25/2026 4/4/2026 5/4/2026 8/2/2026

Révisé
Réel

24194 17038

24194 17038
Révisé
Réel

3 Centralisé 112903 79509 AON (AOO)
Post 

Qualification ADA Plan 12/20/2026 12/25/2026 1/24/2027 2/23/2027 3/15/2027 3/25/2027 4/24/2027 5/24/2027

Révisé
Réel

48387 34075 12/25/2026 12/30/2026 1/29/2027 2/28/2027 3/20/2027 3/30/2027 4/29/2027 7/8/2027
48387 34075 12/25/2026 12/30/2026 1/29/2027 2/28/2027 3/20/2027 3/30/2027 4/29/2027 7/8/2027

Révisé
Réel

1 Centralisé 218065 153567 AON (AOO)
Post 

Qualification ADA Plan 2/4/2027 2/9/2027 3/11/2027 4/10/2027 4/30/2027 5/10/2027 6/9/2027 10/7/2027

Révisé
Réel

1 Centralisé 212903 149932 AON (AOO)
Post 

Qualification ADA Plan 12/30/2025 1/4/2026 2/3/2026 3/5/2026 3/25/2026 4/4/2026 5/4/2026 9/1/2026

Révisé
Réel

2 Centralisé 59032 41572 P.S Post 
Qualification

ADA Plan 12/30/2025 1/4/2026 2/3/2026 3/5/2026 3/25/2026 4/4/2026 5/4/2026 8/2/2026

Révisé
Réel

1 Centralisé 16332 11502 C.F
Post 

Qualification ADA Plan 12/30/2025 1/4/2026 2/3/2026 3/5/2026 3/25/2026 4/4/2026 5/4/2026 8/2/2026

Révisé
Réel

SPME

VERSION DÉTAILLÉE COUVRANT UNE PERIODE DE 18 MOIS (DECEMBRE 2025 - MAI 2027)

10/30/20267/2/20266/2/2026 8/31/20264/28/2026 5/3/2026 7/22/2026 8/1/2026

Plan

B.11 Acquisition d’un Traceur et des Tablettes

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS REVISE N°1 SUITE A L'AMENDEMENT N°1 DES ACCORDS DE PRÊT ET DE DON  SIGNEE LE 12 NOVEMBRE 2025 ET PUIBLIIEE 
AU NIVEAU DU SITE DE LA BAD LE 05/01/2026

PROJET DE  PROMOTION DE L'AGROFORESTERIE ET DE RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DEGRADES

Centralisé

Centralisé

952522 2877404085901352581Total des marchés des Biens du projet PARFD_BAD

AON (AOO)3

2

ADA
SPME B.7

Appui aux populations vulnérables développement sous-
projets miel et cire d'abeille et chaines de Valeurs 

Evaluation des offres

Date prévisionnelle 
de préparation des 
cahiers des charges

Système de 
passation de 

marchés

Numéro du 
Package

Description du Package

BIENS

Post 
Qualification

Post 
Qualification

P.S

SPME B.2 Acquisition motos pour mise en défens (gardiennage des 
forêts)

Acquisition de 2 Bulldozers à chenille divers engins de lutte 
d'urgence

B.3SPME

SPME B.4
Appui à la production et distribution des plantes 
aromatiques et médicinales (achat matériels de pépinières et 
semences)

SPME B.5

PlanADA

Acquisition d'équipements de transformation et valorisation 
adaptés aux besoins des AGR et des sous projets (3lots soit 1 
lot pour chaque CRDA)

Date de l'avis de 
non objection (la 

comissionde 
contrôle 

compétente)

Date de 
soumission du 

rapport 
d'évaluation au 

commission 
des marchés

Date limite de 
depot / Date 
d'ouverture 

des offres

Date 
d'invitation à 
soumissionner

Mode de passation de marchés des Biens
CF : Consultations Fournisseurs

Période couverte par ce PPM Détaillé 

Action Anticipée d'Acquisitions

Systèmes de Passation des Marchés Applicables

18 Mois : Décembre 2025-Mai 2027

Non
Méthode et Procedures de la République Tunisienne ,système de passation des 
marchés de l'empreinteur (SPME), décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant 
réglementation des marchés publics en Tunisie.
AON (AOO) : Appel d'Offres National / Appel d'Offres Ouvert
P.S : Procedures Simplifiées

Date d'approbation du PPM révisé N°1 Décembre 2025

Finalisation du contrat

Date 
d'attribution 

du contrat

Montant du 
contrat ($) 

Date de 
signature de 

contrat

Date 
d'achèvement 

du contrat 

Nombre de lots / 
Tranches

Marchés : 
Centralisés ou 

Régionalisés

Informations de base

Mode de 
passation de 

marchés

Pré ou Post 
Qualification 

Contrôle et Audit - 
Examen de la 

Banque (Préalable 
/à Postériori)

Coût Estimatif (En UC)Coût Estimatif (En $)
Plan révisé 

ou réel

Periode de l'appel d'offre

Projet/Programme:

N° Don
SAP N°:

N° Prêt

Agence d'Exécution :

ACQUISITION DES BIENS SUR LES RESSOURCES DE PRÊT ET DE DON

Pays/Organe d'Exécution RépubliqueTunisienne / Ministère Ministère de l'Agriculture,des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche Maritime / Direction Générale Des Forêts

PROJET DE  PROMOTION DE L'AGROFORESTERIE ET DE RESTAURATION DES 
PAYSAGES FORESTIERS DEGRADES
Prêt  N°:  5565130000951
Don  N°: 5565155002301
P-TN-AAD-002
Direction Générale des Forêts / Unité de coordination de projet

SPME B.8
Acquisition et mise à disposition des matériels adaptés aux 
besoins des structures organisées (avantages aux femmes et 
jeunes) 1 seul lot

SPME B.9 Véhicules Pic up double cabine, Berlines et utilitaires

SPME B.10 Matériel de Bureau (central et régional) +Matériel 
informatique et bureautique



Tunis le 12-01-2026

PRÊT DON PRÊT DON

SBQC Forfait 324194 0 228305 A priori Plan 8/30/2025 9/29/2025 8/10/2025 8/25/2025 10/19/2025 11/3/2025 Plan 11/8/2025 11/23/2025 11/28/2025 12/28/2025 1/12/2026 1/27/2026 2/16/2026 2/26/2026 3/13/2026 Plan 3/23/2026 4/22/2026 7/20/2028

Révisé 7/21/2026 8/20/2026 7/1/2026 7/16/2026 9/9/2026 9/24/2026 Révisé 9/29/2026 10/14/2026 10/19/2026 11/18/2026 12/3/2026 12/18/2026 1/7/2027 1/17/2027 2/1/2027 Révisé 2/11/2027 3/13/2027 7/22/2028
Réel Réel Réel

Entente 
Directe (E.D) : 

Convention
Forfait 66774 0 47024 A priori Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Plan 8/20/2025 9/4/2025 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Plan 9/14/2025 10/14/2025 10/29/2027

Révisé N/A N/A N/A N/A N/A N/A Révisé 1/24/2026 2/8/2026 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Révisé 2/18/2026 3/20/2026 9/17/2028
Réel Réel Réel

SBQC Forfait 58065 0 40891 A priori Plan 1/1/2027 1/31/2027 12/12/2026 12/27/2026 2/20/2027 3/7/2027 Plan 3/12/2027 3/27/2027 4/1/2027 5/1/2027 5/16/2027 5/31/2027 6/20/2027 6/30/2027 7/15/2027 Plan 7/25/2027 8/24/2027 11/22/2027

Révisé 3/4/2027 4/3/2027 2/12/2027 2/27/2027 4/23/2027 5/8/2027 Révisé 5/13/2027 5/28/2027 6/2/2027 7/2/2027 7/17/2027 8/1/2027 8/21/2027 8/31/2027 9/15/2027 Révisé 9/25/2027 10/25/2027 1/23/2028
Réel Réel Réel

SQC Forfait 22581 0 15902 A priori Plan 3/31/2026 4/30/2026 3/11/2026 3/26/2026 5/20/2026 6/4/2026 Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Plan 6/14/2026 7/14/2026 10/11/2028
Révisé 5/1/2026 5/31/2026 4/11/2026 4/26/2026 6/20/2026 7/5/2026 Révisé N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Révisé 7/15/2026 8/14/2026 10/11/2028

Réel Réel Réel

Entente 
Directe (E.D) : 

Convention
Forfait 40323 0 28396 A priori Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Plan 9/5/2025 9/20/2025 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Plan 9/30/2025 10/30/2025 11/13/2028

Révisé N/A N/A N/A N/A N/A N/A Révisé 1/24/2026 2/8/2026 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Révisé 2/18/2026 3/20/2026 9/17/2028
Réel Réel Réel

CI Forfait 9677 0 6815 A priori Plan 5/24/2026 6/23/2026 5/4/2026 5/19/2026 7/13/2026 7/28/2026 Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Plan 8/7/2026 9/6/2026 3/5/2027
Révisé 11/17/2026 12/17/2026 10/28/2026 11/12/2026 1/6/2027 1/21/2027 Révisé N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Révisé 1/31/2027 3/2/2027 8/29/2027

Réel Réel Réel

SBQC Forfait 87097 0 61336 A priori Plan 2/3/2027 3/5/2027 1/14/2027 1/29/2027 3/25/2027 4/9/2027 Plan 4/14/2027 4/29/2027 5/4/2027 6/3/2027 6/18/2027 7/3/2027 7/23/2027 8/2/2027 8/17/2027 Plan 8/27/2027 9/26/2027 5/23/2028

BAD C.6 Elaboration d'un système de suivi  de la mise en 
œuvre des plans d'aménagement des forêts existants

Conception et développement pour la mise en place 
d'un système de veille et d'alerte précoce et C.7BAD

BAD C.4 Elaboration d’un plan de communication public 

BAD C.5

  Promotion de l'innovation participative grâce 
à la recherche développement : Mise en place 
de parcelles de recherche appliquée  
valorisation des résultats de recherche : espèce 
autochtones résistantes  aux ravageurs, 
maladies et au changement climatique = 
Elaboration d’un recueil de bonnes pratiques 
en matière de gestion durable des écosystème 
forestiers et agro forestiers +installation des 
parcelles de démonstration et de vulgarisation 
des bonnes pratiques agroforestières 
(introduction et multiplication des espèces 
résistantes aux ravageurs, aux maladies et 
adaptées au changement climatique) en vue de 
restaurer les terres dégradées et de stabiliser 

Renforcement des capacités en innovation 
technologique et mise en place d'un système 
d'information sur les marchés et l'exploitation des 
produits forestiers

C.3BAD

BAD C.1

Elaboration des plans de développement intégrés et 
participatifs, sensibilisation à l'entreprenariat 
forestier, arboricole et agroforestier + 
accompagnement mise en œuvre + structuration des 
bénéficiaires et renforcement de leurs capacités sur 
la valorisation des produits agrosylvopastoraux + 
mise en œuvre d’un programme de sensibilisation 
des structures organisées sur les produits 
agrosylvopastoraux

BAD C.2

 Sensibilisation à l'entreprenariat forestier arboricole 
et agroforestier + Renforcement des  groupements 
professionnels et communautaires et 
communication sur la valorisation des produits 
agrosylvopastoraux.(convention AVFA) = 
Elaboration d’un recueil de bonnes pratiques en 
matière de gestion durable des écosystème 
forestiers et agro forestiers +installation des 
parcelles de démonstration et de vulgarisation des 
bonnes pratiques agroforestières (introduction et 
multiplication des espèces résistantes aux 
ravageurs, aux maladies et adaptées au changement 
climatique) en vue de restaurer les terres dégradées 
et de stabiliser les sols sur les pentes.(convention 
AVFA)

Finalisation du Contrat

Date de limite 
de de dépôt 
/d'ouverture 

des 
Propositions

Date de 
soumission 
du Rapport 
technique

Date de 
l'Avis de 

Non-
Objection

Montant du 
Contrat ($)

Date de 
Signature du 

Contrat

Date 
d'Achèvement 

du Contrat

Date 
d'Ouverture 

des 
Propositions 

financières

Date de 
Soumission 
du Rapport 

combiné

Date de 
l'Avis de 

Non-
Objection

Plan 
Révisé ou 
Mis à Jour

Date 
d'Attribution 

du Contrat

Date de 
l'Avis de 

Non-
Objection

Liste Restreinte Demande de Propositions (DDP) Évaluation des Propositions

Numéro du 
Package Description du Package Mode de 

Sélection

Date 
d'Émission 
de la DDP

Date de publication  Date de 
Clôture

Date de 
Soumission Date de l'Avis de Non-Objection Date de 

Soumission

Date de 
l'Avis de 

Non-
Objection

Plan 
Révisé ou 
Mis à Jour

Forfait ou 
Temps 
Passé

Plan 
Révisé ou 

Réel*+

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS REVISE N°1 SUITE A L'AMENDEMENT N°1 DES ACCORDS DE PRÊT ET DE DON  SIGNEE LE 12 NOVEMBRE 2025 ET 
PUIBLIIEE AU NIVEAU DU SITE DE LA BAD LE 05/01/2026

PROJET DE  PROMOTION DE L'AGROFORESTERIE ET DE RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DEGRADES

Don  N°: 5565155002301
SAP N°: P-TN-AAD-002

SBQC : Séléction basée sur la qualité et le cout
SQC : Sélection basée sur la qualification des consultants
CI : Consultant Individuel

Systèmes de Passation des Marchés Applicables Méthode et Procedures de la Banque Africaine de Developpement.

VERSION DÉTAILLÉE COUVRANT UNE PERIODE DE 18 MOIS (DECEMBRE 2025 - MAI 2027)

Date d'approbation du PPM révisé N°1 Décembre 2025

Date de 
Soumission 

des 
Documents 

de DDP 

Cout Estimatif (En 
$)

ACQUISITION DES SERVICES DE CONSULTANTS SUR LES RESSOURCES DE PRÊT ET DE DON

Pays/Organe d'Exécution RépubliqueTunisienne / Ministère Ministère de l'Agriculture,des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche Maritime / Direction Générale Des Forêts

Projet/Programme: PROJET DE  PROMOTION DE L'AGROFORESTERIE ET DE RESTAURATION DES 
PAYSAGES FORESTIERS DEGRADES

Contrôle et 
Audit - Examen 
de la Banque 
(Préalable /à 

Postériori)

Coût Estimatif (En 
UC)

Informations de base AMI Termes de Référence

Système de 
passation 

de marchés*

Agence d'Exécution : Direction Générale des Forêts / Unité de coordination de projet
Période couverte par ce PPM Détaillé 18 Mois : Décembre 2025-Mai 2027

Action Anticipée d'Acquisitions Non

N° Prêt Prêt  N°:  5565130000951
N° Don

E,D : Entente Directe

Mode de Sélection des Services de Consultants



Révisé Révisé Révisé 
Réel Réel Réel

SQC Forfait 86973 0 61248 A priori Plan 10/16/2025 11/15/2025 9/26/2025 10/11/2025 12/5/2025 12/20/2025 Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Plan 12/30/2025 1/29/2026 5/29/2026
Révisé 2/15/2027 3/17/2027 1/26/2027 2/10/2027 4/6/2027 4/21/2027 Révisé N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Révisé 5/1/2027 5/31/2027 8/29/2027

Réel Réel Réel

SQC Forfait 19629 0 13823 A priori Plan 12/20/2026 1/19/2027 11/30/2026 12/15/2026 2/8/2027 2/23/2027 Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Plan 3/5/2027 4/4/2027 7/3/2027

Révisé 5/20/2027 6/19/2027 4/30/2027 5/15/2027 7/9/2027 7/24/2027 Révisé N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Révisé 8/3/2027 9/2/2027 12/1/2027
Réel Réel Réel

C.I Forfait 24839 0 17492 A priori Plan 12/8/2026 1/7/2027 11/18/2026 12/3/2026 1/27/2027 2/11/2027 Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Plan 2/21/2027 3/23/2027 7/21/2027
Révisé 4/7/2026 5/7/2026 3/18/2026 4/2/2026 5/27/2026 6/11/2026 Révisé N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Révisé 6/21/2026 7/21/2026 11/18/2026

Réel Réel Réel
SQC Forfait 10166 0 7159 A priori Plan 11/14/2026 12/14/2026 10/25/2026 11/9/2026 1/3/2027 1/18/2027 Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Plan 1/28/2027 2/27/2027 5/28/2027

Révisé 12/15/2026 1/14/2027 11/25/2026 12/10/2026 2/3/2027 2/18/2027 Révisé N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Révisé 2/28/2027 3/30/2027 6/28/2027
Réel Réel Réel

SQC Forfait 48387 0 34075 A priori Plan 3/8/2027 4/7/2027 2/16/2027 3/3/2027 4/27/2027 5/12/2027 Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Plan 5/22/2027 6/21/2027 12/19/2028
Révisé Révisé Révisé 

Réel Réel Réel

CI Forfait 80645 0 56792 A priori Plan 3/31/2025 4/30/2025 3/11/2025 3/26/2025 5/20/2025 6/4/2025 Plan 6/9/2025 6/24/2025 6/29/2025 7/29/2025 8/13/2025 8/28/2025 9/17/2025 9/27/2025 10/12/2025 Plan 10/22/2025 11/21/2025 11/25/2028

Révisé 7/24/2025 8/22/2025 3/11/2025 6/30/2025 10/6/2025 10/22/2025 Révisé 10/27/2025 11/11/2025 11/16/2025 12/16/2025 12/31/2025 1/15/2026 2/4/2026 2/14/2026 3/1/2026 Révisé 3/11/2026 4/10/2026 11/25/2028

Réel

site web du Ministère : le 
24-07-2025, Journal le 

Quotidien : le 29/07/2025 
et site web de la BAD le 

01-08-2025

8/22/2025

Envoie du 
1ère version 

TDR le 
11/03/2025 
puis 1ère 

version AMI 
le 01/05/2025  
et par la suite 
Envoie de la 
version mise 

à jour de 
L'AMI + TDR 
le 11/06/2025

Avis de non objection sous 
réserves le 30-06-2025 

,validation finale le 15/07/2025
10/6/2025 10/22/2025 Réel Réel

12/12/2025 
(date d'avis 

de non 
objection 

par la BAD)

En cours 

CI Forfait 24194 0 17038 A priori Plan 9/5/2025 10/5/2025 8/16/2025 8/31/2025 10/25/2025 11/9/2025 Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Plan 11/19/2025 12/19/2025 11/13/2028
Révisé 4/20/2026 5/20/2026 6/11/2025 6/9/2026 6/24/2026 Révisé N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Révisé 7/4/2026 8/3/2026 11/13/2028

Réel 6/11/2025 Réel Réel

SBQC Forfait 96774 0 68151 A priori Plan 10/10/2025 11/9/2025 9/20/2025 10/5/2025 11/29/2025 12/14/2025 Plan 12/19/2025 1/3/2026 1/8/2026 2/7/2026 2/22/2026 3/9/2026 3/29/2026 4/8/2026 4/23/2026 Plan 5/3/2026 6/2/2026 11/29/2026

Révisé 2/9/2027 3/11/2027 1/20/2027 2/4/2027 3/31/2027 4/15/2027 Révisé 4/20/2027 5/5/2027 5/10/2027 6/9/2027 6/24/2027 7/9/2027 7/29/2027 8/8/2027 8/23/2027 Révisé 9/2/2027 10/2/2027 3/30/2028
Réel Réel Réel

SBQC Forfait 193548 0 136302 A priori Plan 2/8/2026 3/10/2026 1/19/2026 2/3/2026 3/30/2026 4/14/2026 Plan 4/19/2026 5/4/2026 5/9/2026 6/8/2026 6/23/2026 7/8/2026 7/28/2026 8/7/2026 8/22/2026 Plan 9/1/2026 10/1/2026 11/29/2028
Révisé 3/30/2026 4/29/2026 3/10/2026 3/25/2026 5/19/2026 6/3/2026 Révisé 6/8/2026 6/23/2026 6/28/2026 7/28/2026 8/12/2026 8/27/2026 9/16/2026 9/26/2026 10/11/2026 Révisé 10/21/2026 11/20/2026 11/29/2028

Réel Réel Réel
SQC Forfait 24194 0 17038 A priori Plan 10/23/2025 11/22/2025 10/3/2025 10/18/2025 12/12/2025 12/27/2025 Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Plan 1/6/2026 2/5/2026 3/27/2026

Révisé 1/19/2026 2/18/2026 12/30/2025 1/14/2026 3/10/2026 3/25/2026 Révisé N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Révisé 4/4/2026 5/4/2026 9/1/2026
Réel Réel Réel

SQC Forfait 51613 36347 0 A priori Plan 6/19/2026 7/19/2026 5/30/2026 6/14/2026 8/8/2026 8/23/2026 Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Plan 9/2/2026 10/2/2026 11/21/2026
Révisé 4/19/2027 5/19/2027 3/30/2027 4/14/2027 6/8/2027 6/23/2027 Révisé N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Révisé 7/3/2027 8/2/2027 9/21/2027

Réel Réel Réel
CI Forfait 12901 0 9085 A priori Plan 3/31/2025 4/30/2025 3/11/2025 3/26/2025 5/20/2025 6/4/2025 Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Plan 6/14/2025 7/14/2025 11/11/2025

Révisé 12/6/2025 12/3/2025 3/11/2025 7/15/2025 12/23/2025 1/7/2026 Révisé N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Révisé 1/17/2026 2/16/2026 6/16/2026

Réel

Site web de la BAD le 06-
11-2025 et Site web du 

Ministère de 
l'Agriculture,des 

Ressources Hydrauliques 
et de la Pêche Tunisie: le 

07-11-2025

12/3/2025

TDR le : 
11/03/2025 et 

l'AMI le 
01/05/2025

Avis de non objection sous 
réserves le 15/07/2025 puis 

Validation Finale le 28/09/2025

En cours 
d'évaluation 
des offres 

reçues

Réel Réel

CI Forfait 24194 0 17038 A priori Plan 10/31/2025 11/30/2025 10/11/2025 10/26/2025 12/20/2025 1/4/2026 Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Plan 1/14/2026 2/13/2026 1/10/2029
Révisé 3/3/2027 4/2/2027 2/11/2027 2/26/2027 4/22/2027 5/7/2027 Révisé N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Révisé 5/17/2027 6/16/2027 11/30/2028

Réel Réel Réel
SBQC Forfait 725806 0 511131 A priori Plan 7/2/2025 8/1/2025 6/12/2025 6/27/2025 8/21/2025 9/5/2025 Plan 9/10/2025 9/25/2025 9/30/2025 10/30/2025 11/14/2025 11/29/2025 12/19/2025 12/29/2025 1/13/2026 Plan 1/23/2026 2/22/2026 2/20/2029

Révisé 7/21/2025 8/25/2025 6/12/2025 7/15/2025 12/15/2025 12/30/2025 Révisé 1/4/2026 1/19/2026 1/24/2026 2/23/2026 3/10/2026 3/25/2026 4/14/2026 4/24/2026 5/9/2026 Révisé 5/19/2026 6/18/2026 2/20/2029

Réel

Site web du Ministère Site 
web du Ministère de 

l'Agriculture,des 
Ressources Hydrauliques 
et de la Pêche Tunisie : le 

22-07-2025, Journal le 
Quotidien : le 25 et 

26/07/2025 et site web de 
la BAD le 21-07-2025

8/25/2025 6/12/2025
Avis de non objection avec 

réserves le 30-06-2025 
,Validation Finale 15/07/2025

En cours Réel Réel

51613 1980959 36347 1395041

BAD C.24 Recrutement d’un Cabinet pour la mission 
d’Assistance Technique

BAD C.23 Audit environnemental et social annuel

BAD C.20 Elaboration de manuel des procédures du projet

BAD C.18 Elaboration du système de suivi-évaluation et de la 
situation de référence

BAD C.19 Enquêtes et mise en œuvre du dispositif de suivi 
évaluation

BAD C.16

Etude de l’attractivité de l'agroforesterie dans les 
terrains privés dégradés. Le projet financera une 
étude diagnostique sur l’attractivité de 
l’agroforesterie et sur l’état des lieux des 
mécanismes existants en vue de proposer un 
instrument innovant, incitatif et adapté au 
financement des sous projets et AGR en foresterie et 
agroforesterie y compris la proposition des textes 
juridiques

BAD C.17 Elaboration et mise en œuvre du Programme de 
formation personnel central et régional et partenaires

BAD C.14 Elaboration des instruments de sauvegarde 
environnementale et sociale (PGES, FIES,…)

BAD C.15 Suivi des plans de gestion environnementale et 
social (PGES). 

BAD C.12 Diagnostic des institutions de microfinances 

BAD C.13
Appui technique aux femmes et aux jeunes 
(élaboration de plans C59 …) et mise en relation 
avec les IMF

BAD C.10

Appui à la production de Plantes Aromatiques et 
Médicinales (achats de matériels pour les pépinières 
et des semences) et vulgarisation /formation pour la 
production des semences et des matériaux de 
multiplication végétales des espèces autochtones 

BAD C.11 Elaboration de manuel des procédures de selection 
des AGR et préparation des plans d'affaires

BAD C.8 Etudes de l’ouverture des pistes (3lots au profit des 
3 CRDAs) centralisé

d'un système de veille et d'alerte précoce et 
formation des acteurs chargés de gérer et exploiter 
le système 

C.7BAD

Total des marchés de Services de Consultants
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