



المرحلة الثانية من الحوار الوطني حول الفلاحة والصيد البحري

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري



اكتوبر				سبتمبر				جويلية				جوان			
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1

لجنة القيادة

															المصادقة على المرحلة الثانية من خارطة الطريق
															تكوين الفرق القطاعية للخبراء (فريق الدراسات)
															المصادقة على التقرير الخاص بالمرحلة الأولى

فرق العمل المركزية

															إعداد ورشة لفرق التشغيلية لصياغة التقرير القطاعي
															توزيع التقارير الجهوية لرؤساء فرق العمل
															إعداد ورقة منهجية للحوار في مرحلته الأولى
															صياغة التقارير القطاعية (المرحلة الأولى)

الدراسات (لجنة الخبراء)

															إعداد تقرير حول التشخيص في كل قطاع
															إعداد تقرير حول الدراسات المقارنة
															إعداد تقرير حول تقييم السياسات المتبعة في كل قطاع
															تقييم السيناريوهات الممكنة

اكتوبر				سبتمبر				جويلية				جوان				
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	
الاستبيانات																
																المصادقة على الاستبيان التفصيلي
																إعداد مسودة استبيان حول التوجهات الكبرى
																تفاصيل الاستبيانات : العينة، المقاييس
																تنفيذ الاستبيانات
																تحليل نتائج الاستبيانات
																اعداد تقرير حول نتائج الاستبيانات

جانفي 2017

ديسمبر

نوفمبر

4 3 2 1 4 3 2 1

النسخة الأولى للإستراتيجية الوطنية للفلاحة والصيد البحري

صياغة الإستراتيجية الوطنية للفلاحة والصيد البحري

جلسات الاستماع

جلسات الاستماع إلى الأحزاب السياسية

جلسات الاستماع إلى المنظمات الوطنية

جلسات الاستماع إلى المنظمات الدولية

النسخة النهائية للإستراتيجية الوطنية للفلاحة والصيد البحري

صياغة الإستراتيجية الوطنية للفلاحة والصيد البحري

الندوات

ندوة قطاعية للثلاث محاور الأولى

ندوة قطاعية للثلاث محاور الثانية

ندوة قطاعية للثلاث محاور الثالثة

ندوة للاعلان عن الاستراتيجية النهائية